Дорожная карта по внедрению программы воспитания в МАОУ «Манчажская СОШ»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.
Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.
Результаты освоения программы воспитания – это личностные результаты.
Личностные результаты определяются как:
·готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;
·сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;
·система значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности;
·социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы;
·способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.
Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в МАОУ «Манчажская СОШ» в составе ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО.
Дорожная карта проекта «Программа воспитания в МАОУ «Манчажская СОШ»» представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:
·       организационно-управленческое обеспечение;
·       мероприятия содержательного характера;
·       обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;
·       нормативно-правовое обеспечение;
·       кадровое обеспечение;
·       информационное обеспечение;
·       мониторинг;
·       финансовое обеспечение;
·       материальное техническое обеспечение.
·        
ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТ «ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В
 МАОУ «Манчажская СОШ»
1-й этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, проведение педагогического мониторингового исследования (сентябрь–октябрь 2020 года).
2-й этап – разработка проекта программы воспитания (ноябрь 2020 года – апрель 2021 года).
3-й этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами) (ноябрь 2021 года).
4-й этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет, совет обучающихся, совет родителей (май 2021 года).
5-й этап – разработка календарного плана ВР на 2021/2022 учебный год (май 2021 года).
6-й этап – изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (июнь 2021).
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	Организационно-управленческое обеспечение
	 

	1
	Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания
	Приказ
	Сентябрь 2020
	Сентябрь 2020
	Н.И.Озорнина – директор школы

	2
	Исследование социокультурного пространства МАОУ «Манчажская СОШ»
	Аналитическая справка
	Сентябрь 2020
	Октябрь 2020
	Н.В. Лыткина – зам. директора по УВР

	3
	Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей
	Анкетирование
	Сентябрь 2020
	Октябрь 2020
	Л.В.Кузнецова – социальный педагог

	4
	Планирование совместной работы с социальными партнерами
	Предварительные договоры с учреждениями культуры, доп. образования
	Октябрь 2020
	Май 2021
	Лыткина Н.В. – зам. директора по УВР

	5
	Проведение педагогического мониторингового исследования по направлениям:
педагогическое управление воспитательным процессом;
·  уровень воспитанности учащихся;
·  эффективность педагогического сотрудничества с организациями и общественностью в области воспитания;
· участие педагогических кадров в воспитании детей и молодежи
	Аналитическая справка
	Сентябрь 2020
	Ноябрь 2020
	Н.В. Лыткина – зам. директора по УВР

	Мероприятия содержательного характера

	6
	Разработка проекта программы
	Проект программы воспитания
	Ноябрь 2020 года
	Апрель 2021 года
	Н.В. Лыткина – зам. директора по УВР

	6.1
	Пояснительная записка проекта
	Проект пояснительной записки
	Ноябрь 2020 года
	Ноябрь 2020 года
	Н.В. Лыткина – зам. директора по УВР

	6.2
	Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»
	Проект содержательной части программы
	Декабря 2020 года
	Январь 2021 года
	Н.В. Лыткина – зам. директора по УВР

	6.3
	Раздел 2 «Цель и задачи воспитания»
	Проект содержательной части программы
	Январь 2021 года
	Февраль 2021 года
	Н.В. Лыткина – зам. директора по УВР

	6.4
	Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности»
	Проект содержательной части программы
	Февраль 2021 года
	Апрель 2021 года
	Н.В. Лыткина – зам. директора по УВР

	6.4.1.
	Инвариантные модули:
· «Классное руководство»;
· «Школьный урок»;
· «Курсы внеурочной деятельности»;
· «Работа с родителями»;
· «Самоуправление»;
· «Профориентация»
	Проект содержательной части программы
	Февраль 2021 года
	Март 2021 года
	Н.В. Лыткина – зам. директора по УВР

	6.4.2.
	Вариативные модули:
· «Ключевые общешкольные дела»;
· «Детские общественные объединения»;
· «Школьные медиа»;
· «Экскурсии, экспедиции, походы»;
· [bookmark: _GoBack]«Организация предметно-эстетической среды»
	Проект содержательной части программы
	Март 2021
	Апрель 
2021
	Н.В. Лыткина – зам. директора по УВР

	6.5
	Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы»
	Проект содержательной части программы
	Апрель 2021
	Апрель 2021
	Н.В. Лыткина – зам. директора по УВР

	7
	Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования
	Календарный план ВР школы на 2021/2020уч. год
	Май 2021
	Июнь 2021
	Н.В. Лыткина – зам. директора по УВР

	Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений

	8
	Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете МАОУ «Манчажская СОШ»
	Протокол заседания пед. совета
	Май 2021 года
	Май 2021 года
	Н.В. Лыткина – зам. директора по УВР

	9
	Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском собрании
	Протокол общешкольного род. собрания
	Май 2021 года
	Май 2021 года
	Н.В. Лыткина – зам. директора по УВР

	10
	Обсуждение проекта программы воспитания с советом школы
	Протокол заседания совета школы
	Май 2021 года
	Май 2021 года
	Н.В. Лыткина – зам. директора по УВР

	11
	Корректировка проекта в соответствии с решениями совета старшеклассников и общешкольного родительского собрания
	Проект программы воспитания
	Май 2021 года
	Май 2021 года
	Н.В. Лыткина – зам. директора по УВР

	Нормативно-правовое обеспечение

	12
	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность МАОУ «Манчажская СОШ» по реализации программы воспитания
	Локальные акты
	Апрель 2021 года
	Апрель 2021 года
	Н.В. Лыткина – зам. директора по УВР

	13
	Подписание договоров с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности
	Договоры с учреждениями культуры, доп. образования об организации совместной деятельности
	Сентябрь 2020 года
	Июнь 2021 года
	Н.И. Озорнина – директор школы

	14
	Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООО, СОО
	Приказ о внесении изменений в ООП НОО, ООО, СОО
	Июнь 2021 года
	Июнь 2021 года
	Н.И. Озорнина – директор школы

	Кадровое обеспечение

	15
	Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования
 
	План повышения квалификации и переподготовки педагогов.
Отчет о реализации плана
	Сентябрь 2020 года
	Июль 2021 года
	Т.В. Куклева – зам. директор по УВР
В.А. Н.В. Лыткина – зам. директора по УВР


	16
	Организация методических семинаров для педагогов по реализации программы воспитания МАОУ «Манчажская СОШ»
	План ШМО классных руководителей.
Отчет о реализации плана.
Аналитические справки по итогам проведения семинаров
	Сентябрь 2020 года
	Июнь 2021 года
	Н.В. Лыткина – зам. директора по УВР

	17
	Привлечение специалистов непедагогического профиля, а также родительской общественности к воспитательной работе в школе
	Аналитическая справка
	Ноябрь 2020 года
	Май 2021 года
	Н.И. Озорнина – директор школы

	18
	Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе
	Протокол заседания комиссии по стимулирующим выплатам
	Ноябрь 2020 года
	Май 2021 года
	Н.И. Озорнина – директор школы

	Информационное обеспечение

	19
	Размещение проекта программы воспитания в МАОУ «Манчажская СОШ» на официальном сайте школы
	Сайт школы
	Февраль 2021 года
	Февраль 2021 года
	Н.А. Волкова – ответственный за сайт

	20
	Размещение основной образовательной программы, включающей программу воспитания в МАО «Манчажская СОШ», на официальном сайте школы
	Сайт школы
	Июнь 2021 года
	Июнь 2021 года
	Н.А. Волкова – ответственный за сайт

	21
	Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021/2022 учебный год
	Сайт школы
	Июнь 2021 года
	Июнь 2021 года
	Н.А. Волкова – ответственный за сайт

	Мониторинг

	22
	Разработка системы оценки планируемых результатов программы воспитания (через систему учета индивидуальных достижений обучающихся, участие  в проектной деятельности, практических и творческих работах)
	Проект программы воспитания.
Положение об учете индивидуальных достижений
	Ноябрь 2020 года
	Февраль 2021 года
	Н.В. Лыткина – зам. директора по УВР

	23
	Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта
	Справка
	Один раз в месяц в течение года
	 
	Н.В. Лыткина – зам. директора по УВР

	Финансовое обеспечение

	24
	Осуществление финансового обеспечения за счет средств местного и федерального бюджета
	Финансовый отчет
	Постоянно
	 
	Н.И. Озорнина – директор школы

	25
	Соискание грантов
	Аналитическая справка
	В течение учебного года
	 
	Т.В. Куклева – зам. директора по УВР

	26
	Привлечение спонсорской помощи
	Финансовый отчет
	В течение учебного года
	 
	Н.И. Озорнина – директор школы
М.А. Асбаув – зам. директора по АХЧ

	Материально-техническое обеспечение

	27
	Укрепление материально-технической базы МАОУ «Манчажская СОШ» для реализации программы
	Аналитическая справка
	Декабрь 2020 года
	Июнь 2021 года
	М.А. Асбаув – зам. директора по АХЧ


 
 

